RWE

Les acteurs et les étapes du projet

2027

- **Mise en service**
- Préparation du chantier puis construction

Courant 2026

- Si obtention des autorisations, démarrage du chantier et premières retombées pour les communes

Fin 2024

- Enquête publique
  Décision préfectorale

2024

Septembre

- Lancement de la phase d'instruction
- Dépôt de la Demande d'Autorisation Environnementale auprès de la Préfecture de Seine-Maritime

Printemps

- **Lancement de l'étude acoustique**

2023

Septembre

- **Lancement de l'étude paysagère**

Juin

- Permanences publiques à Auppegard et Thil-Manneville

Mars

- **Lancement de l'étude écologique**

Mars

- Installation du mât de mesure des vents

2022

- Prise de contact avec les propriétaires et exploitants de la zone de projet

Juillet 2021

- Délibération du Conseil municipal de Thil-Manneville favorable au lancement du projet

Juillet 2020

- Délibération du Conseil Municipal de Auppegard favorable au lancement du projet

2020 - 2021

Délibération favorable des deux conseils municipaux se prononçant sur le lancement du projet éolien porté par RWE

Concertation · Communication · Co-construction

État, Administrations, Collectivités locales

RWE Renouvelables France